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Tâche 3.1.1


Rappel des objectifs et des engagements sur le projet



· Résultat 3 : 
Le secteur bioénergie se développe durablement grâce à un cadre institutionnel favorable et au renforcement des capacités des parties prenantes.
· Activité 3.1 :
Contribution à l’émergence d’un environnement favorable au développement du secteur biomasse énergie








Tâche 3.1.1. :
Cartographie dynamique des acteurs influents et intervenant dans le fonctionnement des filières bioénergies et mise en place d’un cadre de concertation pouvant se formaliser sous la forme d’une interprofession entre ces acteurs pour concevoir des politiques publiques favorables au développement du secteur (mesures d’accompagnement, cadres réglementaires, …).




Objectif de la tâche: 
La cartographie dynamique doit permettre de faire un état des lieux des forces en présence, dégager des lignes d’actions visant notamment la mise en place de services facilitant le développement des entreprises du secteur. Les tâches suivantes devront être menées à bien


Méthode (comment cela va être fait et qui le fait) : 

· [bookmark: _GoBack]Une étude dans chaque pays pour cartographier les acteurs du secteur, et élaborer une matrice DAFO du secteur. 
· 6 ateliers au total -3 dans chaque pays- (fin d’année 1, année 3, fin d’année 5) réunissant les principaux acteurs du secteur, les autorités administratives et politiques ainsi que les chercheurs de Biostar concernés (variable au cours des 3 ateliers). 50 personnes pour chaque atelier –dont les PTF pour au moins une partie des ateliers;
· Une étude dans chaque pays (Année 2), 



· Tâche.3.1.1 – Cartographie dynamique des acteurs du secteur biomasse énergie


Budget initial :            74 415.55 €
Dépenses réalisées :                 0 €
Degré de finalisation :     [image: ]




	· Responsable(s) :
	CIRAD



	· Partenaire(s) impliqué(s) :
	Prestataires ingénierie sociale, UGB, ISRA, 2iE, IRSAT, UO2, Nitidae

	· Pays concerné(s) :
	Sénégal, Burkina-Faso

	· Filière(s) concernée(s) :
	Anacardes, Arachides, Karité, Mangue, Riz


	· Livrable(s) prévu(s) :
	☐ Diagnostic sur les organismes professionnels
☐ Diagnostic sur les organismes professionnels
☐ Diagnostic sur les organismes professionnels
☐ Diagnostic sur les organismes professionnels
☐ Diagnostic sur les organismes professionnels


	· Atelier(s) prévu(s) :
	☐ Atelier Dakar Octobre 2020
☐ Atelier Ouaga Janvier 2021
☐ A définir

	☐ A définir
☐ A définir
☐ A définir


	· Equipement(s) prévu(s) :
	☐ A définir
☐ A définir


	· Sous-traitance(s) prévue(s) :
	☐ A définir
☐ A définir
☐ A définir


	· Stagiaire(s) et doctorant(s) :
	☐ 3 stagiaires enquête à l’IRSAT
☐ 1 thèse filière
☐ A définir

	

	· Calendrier :
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	Réalisé, atteinte des objectifs :
	Texte à compléter









	
	

	Reste à réaliser :
	Texte à compléter







	
	

	Réajustement, retards
	Texte à compléter




	
	

	Commentaire financier :
	Texte à compléter





	
	

	Effet(s) induit(s) / Visibilité :
	Texte à compléter
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	Figure(s) :
(Photos, schémas, cartes, autres)
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Détails des indicateurs de moyens par tâche


	· Date de début : 01/07/2020
	
	· Date de fin : 
	31/08/2020

	· Partenaire(s) impliqué(s) :
	
	
	

	
	Nom / Prénom
	Nbre de mois
	

	CIRAD-114
	J. BLIN
	2
	

	CIRAD-103
	J. MARZIN
	2.5
	

	CIRAD-85
	G. BLUNDO
	0.25
	

	2IE
	
	0.25
	

	IRSAT
	
	1.75
	

	ISRA
	
	0.25
	

	NITIDAE
	
	1
	

	UGB
	
	1.75
	

	UO2
	
	0.25
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	· Doctorant(e)s impliqué(e)s :

	
	Nbre
	Thématique/action

	
	
	

	
	
	

	
	

	· Stagiaires impliqué(e)s :

	
	Nbre
	Thématique/action

	UGB – 6 mois
	1
	

	IRSAT – 6 mois
	1
	

	
	
	

	
	



	· Nombre de jours de mission de terrain :



	
	Missions Sénégal
	Missions Burkina-Faso
	
	

	CIRAD-114
	8
	8
	
	

	CIRAD-103
	6
	6
	
	

	UGB
	
	6
	
	

	UGB Stagiaire
	15
	
	
	

	IRSAT
	5
	
	
	

	IRSAT Stagiaire
	
	15
	
	

	
	
	

	· Ateliers & séminaires :
	
	

	
	Atelier concertation modalités collaboration OP/OIP

	Responsable :
	Nbre :
	Pays :
	Nbre de participants :

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Atelier concertation modalités collaboration OP/OIP

	Responsable :
	Nbre :
	Pays :
	Nbre de participants :

	
	
	
	

	
	
	

	· Equipements :
	
	
	

	
	Type : 
	Budget (€) :
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	· Sous-traitance activité 3.1 prévue tache 3.1.2:
	

	
	Description : 
	Budget (€) :
	

	CIRAD-114
	Sous-traitance prestataire ingénierie sociale, formation professionnelle et plaidoyer (LESSOKON)
	60 000.00
	

	CIRAD-114
	Sous-traitance prestataire ingénierie sociale, formation professionnelle et plaidoyer (ENDA)
	65 000.00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	· Livrables :
	
	
	

	
	Responsable :
	Date :
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